
1.2. ( ) Gestao do Contrato

2. RISCO
RISCO 01

Probabilidade
Impacto

Id
ATRASOINJUSTIFICADO DO IN1CIO DO CONTRATO1.

Respons^velId

Fiscal do Contrato1.

Responsive!A^ao de ContingenciaId

Fiscal do Contrato1.

>*Readequar o piano de trabalho com rela^ao ao cronograma 
estabelecido, submetendo-o para nova aprova^ao, quando 
possivel.

^Solicitar abertura de processo administrativo para aplicafao 
das penalidades cabiveis, quando necessirio.

Jorge Luis da Snya Ricarte
Contador da CAmara Municipal de Miranda do Norte

MAPA DE RISCO
Contrata^ao de empresa especializada no licenciamento de uso do conjunto de sistemas e 
aplicativos destinados ao registro eletronico de presenfa e vota^ao (Painel de Vota^ao 
Eletrdnica), bem como para execu^ao dos services tecnicos operacionais de implanta^ao e 
capacita^ao de uso de todos os aplicativos e equipamentos eletronicos, para uma gestao 
automatizada dos trabalhos das Sessdes Plenarias da CAmara Municipal de Miranda do 
Norte - MA.

ESTADO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

Av. do Comercio, sn - Centro - CEP: 65495-000 
CNPJ - 23.614.456/0001-47 

MIRANDA DO NORTE - MA

( ) Baixo ( x ) Medio ( ) Alto

( ) Baixo ( ) Midio (x)Alto

Dano

A^ao Preventiva

Acompanhar e exigir da contratada o inicio da execute do 
contrato, conforme estabelecido em Termo de Referencia, Plano 
de Trabalho e Contrato.

Folha:M)
Proc, n 028/2025
Rubrica:_QV______

AMiranda do Norte - MA, 16 de maio de 2025.

1. FASE DE ANALISE
1.1. ( x ) Planejamento da Contrata^ao e Sele^ao do Fornecedor


