
1.2. ( ) Gestao do Contrato

2. RISCO
RISCO 01

Probabilidade
Impacto

Id

1.

Responsive!Id

Fiscal do Contrato1.

ResponsavelApio de ContingdnciaId

Fiscal do Contrato1.

RISCO 02
Probabilidade

Impacto

Id

1.

ResponsavelA^ao PreventivaId

>Readequar o piano de trabalho com rela^ao ao cronograma 
estabelecido, submetendo-o para nova aprova^ao, quando 
possivel.

^Solicitar abertura de process© administrative para aplica^ao 
das penalidades cabiveis, quando necess^rio.

Folha: 
Proc, n 015/2025 
Rubrlca: I’T

ESTADO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDO DO NORTE

Av. do Comercio, sn - Centro - CEP: 65495-000 
CNPJ - 23.614.456/0001-47 

MIRANDA DO NORTE - MA

( x ) Baixo ( ) M6dio ( ) Alto
( ) Baixo ( ] Medio ( x) Alto

A^ao Preventiva
Acompanhar e exigir da contratada o inicio da execu^ao do 
contrato, conforme estabelecido em Termo de Referencia, Plano 
de Trabalho e Contrato.

Dano 
ESTABELECIMENTO DE PRAZOINEXEQUIVEL PARA EXECU^AO DA SOLUfAO

( ) Baixo ( x) MSdio ( ) Alto

( ) Baixo ( ) M6dio ( x) Alto
Dano

ATRASOINJUSTIFICADO DO INfCIO DO CONTRATO

MAPA DE RISCO
prestafao de services de Assessoria de Comunica^ao/Imprensa/Rede Social, 
planejamento estratdgico das a^oes de comunica^ao social intemas e externas da Camara 
Municipal, da gestao do sftio eletrdnico e das redes socials do Poder Legislativo, visando 
atendimento aos vefculos de imprensa, assim como planejamento, produfao e publica^ao 
de conteudos, bem como registro em fotos e videos, para atender as necessidades da 
Cimara Municipal de Miranda do Norte - MA.

1. fasedeanAlise
1.1. (x ) Planejamento da Contrata^ao e Sele^ao do Fomecedor



1.

A^ao de Contingencia ResponsavelId

Fiscal do Contrato1.

anda do Norte - MA, 22 de Janeiro de 2025.

Equipe de 
planejamento

ESTADO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDO DO NORTE

Av. do Comercio, sn - Centro - CEP: 65495-000 
CNPJ - 23.614.456/0001-47 

MIRANDA DO NORTE - MA

>• Estabelecer vigdncia de contrato considerando eventual 
necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.

Folha: 
Proc, n 015/2025
Rubrica: 

Readequar piano de trabalho, quando possfvel, com relafao 
ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova 
aprova^ao.

Jorge Luf\jja Silva Ricarte
Contador da CSmara Municipal de Miranda do Norte


